


Приложение № 1
Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э



Утверждаю
Директор МП "УК ЖКХ" МО "г. Канаш ЧР"

И.В.Кириллова

(инициалы, фамилия)

ЛЛ.Л.Л.

Муниципальное предприятие "Управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства" муниципального
образования "город Канаш Чувашской Республики"
ОТЧЕТ

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения

за _____ 2 _____ квартал 2 019 г.

" 24 " _____ июля 2 019 г.
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
в _____
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную
программу строительства теплоснабжения муниципального предприятия "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"
Муниципального образования "город Канаш Чувашской Республики" на 2016-2020 годы" утв. приказом Министерства, архитектуры
и ЖКХ ЧР 20.10.2015г. №03/1-03/610, внесены изменения по строительству 2-х блочно-модульных котельных приказом Министерства
программу строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР 26.09.2016г. №03/01-03/769

Исполнитель Кириллова В.В.

И.В. Кириллова

| № | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год | | Стадия выполнения ² , % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | | | | | | | | | | Отклонения ² | | | Причины отклонений |
|---|--|---|---|------|------------------------------------|--|---|--|----------|--|-----------|-------------------|-----------------|----|----|-------------------------|--|--|--------------------|
| | | | план | факт | | полная стоимость ³ | остаток на начало отчетного года ⁴ | финансирование в отчетном периоде (2019 год/год) | | остаток сировать по результатам отчетного периода ⁴ | | млн. руб. без НДС | из них за счет: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | ВСЕГО, | | | | | 318,40767 | 133,1131 | 38,66587 | 13,41268 | 25,25319 | -25,25319 | | | | | | | | |
| | строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Новая, д.3а | 2016-2023 | 2016 | 2016 | | 165,47385 | 55,61319 | 16,14781 | 7,13968 | 8,98813 | -8,98813 | | | | | | | | |
| | строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Трудовая, д.1а | 2016-2023 | 2016 | 2016 | | 144,51865 | 48,5705 | 14,10289 | 6,25299 | 7,8499 | -7,8499 | | | | | | | | |
| 1 | Модернизация сетей | 2019 | 2019 | 0 | | 8,41517 | 0 | 8,41517 | 0 | 8,41517 | -8,41517 | | | | | | | | |

| № № | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | | | Отклонения ² | | Причины отклонений |
|-----------|---|--|---------------------------------|----------|-------------------------|-------------|--------------------|
| | | Год-План ³ | 2 квартал- Факт ² | 3 | млн. руб. без НДС | % | |
| | ВСЕГО, | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 38,66587 | 13,41268 | -25,25319 | 34,68868022 | |
| A | Собственные средства, в т.ч.: | | 28,60975 | 7,43474 | -21,17501 | 25,98673529 | |
| A.1 | Чистая прибыль, в т.ч.: | | | | | | |
| A.1.1 | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | | | | | | |
| A.1.1.1 | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | | 15,40975 | 0 | -15,40975 | 0 | |
| A.1.1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | | | | | | |
| A.2 | Амортизационные отчисления | | 13.2 | 7,43474 | -5,76526 | 56,32378788 | |
| A.3 | Прочие собственные средства | | | | | | |
| A.3.1 | Наименование источника | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| B | Привлеченные средства, в т.ч.: | | | | | | |
| B.1 | Кредиты | | | | | | |
| B.2 | Займы | | | | | | |
| B.3 | Прочие привлеченные средства | | | | | | |
| B.3.1 | Наименование источника | | | | | | |
| B | Бюджетное финансирование | | 8,44678 | 4,3686 | -4,07818 | 51,71911663 | |
| Г | Прочие источники финансирования, в т.ч.: | | 1,60934 | 1,60934 | 0 | 100 | |
| Г.1 | Лизинг | | | | | | |
| | Справочно: | | | | | | |
| Г.2 | налоговый вычет по НДС | | 1,60934 | 1,60934 | 0 | 100 | |
| Д | Доход на инвестированный капитал ⁵ | | | | | | |
| Е | Возврат инвестированного капитала ⁵ | | | | | | |

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой. Исполнитель *Кашаев* Каташова В.В.

Кашаев
Каташова В.В.