

Утверждаю

Директор МП "УК ЖКХ" МО "г. Канаш ЧР"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

И.В.Кириллова

(инициалы, фамилия)

М.П.

**Муниципальное предприятие "Управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства " муниципального
образования "город Канаш Чувашской Республики"**
ОТЧЕТ _____
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ 4 _____ квартала 2 021 г.

" 28 " _____ января 2 022 г.
(дата составления)

Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
в _____
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

"Модернизация системы теплоснабжения муниципального предприятия "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"
муниципального образования "город Канаш Чувашской Республики" на 2016-2020 годы" утв.приказом Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ ЧР 20.10.2015г. №03/1-03/610, внесены изменения по строительству 2-х блочно-модульных котельных приказом Министерства
программу строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР 26.09.2016г. №03/01-03/769

Исполнитель _____ Калашова В.В.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения ² , %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС					Отклонения ²			Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2021 год/Год.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:			
								план ³ Год 2021г.	факт ⁴ 4квартала 2021г.			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ВСЕГО,					285,49173	73,933	20,267	24,00491	-3,73791	3,73791				
	строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Новая, д.3а	2016-2023	2016	2016	100	152,39535	39,4654	10,81851	12,81386	-1,99535	1,99535				
	строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Трудовая, д.1а	2016-2023	2016	2016	100	133,09638	34,4676	9,44849	11,19105	-1,74256	1,74256				
2	модернизация сетей	2021	2021	0	0	0	0	0	0	0	0				

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		Год-План ³	Год 2021г.- Факт ²	млн. руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	20,267	24,00491	3,73791	118,4433315	
А	Собственные средства, в т.ч.:	15,75709	19,495	3,73791	123,7220832	
А.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
А.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
А.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	2,9968	0,75356	-2,24324	25,14548852	
А.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
А.2	Амортизационные отчисления	12,76029	18,74144	5,98115	146,873151	
А.3	Прочие собственные средства					
А.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
В	Бюджетное финансирование	4,50991	4,50991	0	100	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:					
Г.1	Лизинг					
	Справочно:					
Г.2	налоговый вычет по НДС					
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой. Исполнитель *Калашова В.В.* Калашова В.В.

² Нарастающим итогом за год.

Калашова В.В.